



Comune di Isera

GESTIONE ASSOCIATA DI AMBITO ROVERETO – ISERA
Funzione Segreteria e Organizzazione – Segreteria Generale

Prot. n. 7207/R.6

Isera, 13.12.2022

OGGETTO:

Interrogazione n 20 riguardante “Lavori di completamento dell’aula magna”. Risposta scritta.

Spett.Le
Gruppo consiliare Isera Smart
c.a. capogruppo Rosina Federico
mail: federico.rosina@gmail.com
mail: minoranza@comune.isera.tn.it

In riferimento all’interrogazione n. 20 riguardante “Lavori di completamento dell’aula magna”, pervenuta il 12 ottobre 2022 e acquisita al prot. n. 6097, si comunica quanto segue:

1. La Giunta Provinciale con il provvedimento n. 1080 del 24 giugno 2016 definiva i criteri e le ammissioni a finanziamento di interventi di edilizia scolastica di competenza comunale coerenti con il quadro dell’offerta scolastica ed educativa provinciale, considerati prioritari nell’assegnazione dei contributi provinciali. Con il provvedimento giuntale sopra riportato è stato ammesso a finanziamento l’intervento di realizzazione della nuova aula magna nell’ambito della scuola elementare di Isera in p.ed. 369 C.C. Isera, primo stralcio, per una spesa ammessa a contributo provinciale pari ad Euro 340.000,00 corrispondente all’85% della spesa ritenuta congrua risultante dal progetto definitivo di importo Euro 400.000,00.

Il progetto esecutivo è stato approvato delibera della Giunta comunale di Isera n. 147 del 2017 e prevede un importo complessivo dei lavori di Euro 400.000,00, di cui Euro 315.007,06 per lavori a base d’asta ed Euro 84.992,94 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Successivamente si è dato corso a tutte le procedure a evidenza pubblica per l’affidamento degli incarichi di realizzazione della nuova aula magna presso la scuola elementare di Isera - I lotto.

Durante l’esecuzione dei lavori è emersa l’esigenza di una variante progettuale per ragioni di funzionalità ed efficienza complessiva dell’opera (affidata al progettista con determinazione del dirigente n.124 del 22.10.2018 incarico per la redazione di variante progettuale n.1).

Con determinazione n. 96 del dirigente del 17.06.2019 è stata approvata la perizia di variante in corso d’opera n.1.

Con determinazione n.76 del dirigente del Servizio Tecnico e del Territorio - gestione associata di ambito Rovereto-Isera di data 12.05.2020 è stata approvata la perizia di variante progettuale in corso d’opera n.2

I lavori previsti dal progetto esecutivo approvato e successive varianti sono stati ultimati secondo i relativi verbali di ultimazione dei lavori; con determinazioni n.40 del 6.03.2020, n.42 del 11.03.2020, n.67 del 5.05.2020 e n.173 del 13.10.2020 sono state rispettivamente approvate le contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione rispettivamente di opere edili, opere idrauliche e meccaniche, opere elettriche, opere edili di finitura.

L'amministrazione in sinergia con gli uffici preposti ha prontamente e nel rispetto dei termini previsti avviato l'iter di rendicontazione tecnico economica necessario per determinare il versamento del finanziamento previsto da parte della PAT: espletata la fase di invio della documentazione tecnica richiesta inerenti alla gestione tecnico economica ed amministrativa del cantiere, risultano ad oggi in corso le verifiche da parte degli uffici provinciali.

Solo conclusasi la fase di rendicontazione e ottenuto il finanziamento assegnato sarà possibile programmare il finanziamento per il completamento dei lavori che, come noto, permangono oggi ad uno stato di "grezzo avanzato": le opere ancora da realizzare ad oggi non finanziate sono il completamento degli impianti, la realizzazione delle finiture, la realizzazione gli arredi e l'installazione di strumentazioni tecniche specialistiche.

Cordiali saluti.

Il Sindaco
Graziano Luzzi

